

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ATLIKTA VEIKLA

Per 22 mėn. projekto įgyvendinimo mėnesių buvo atlikti šie darbai:

1. Atlikti Laisvės atėmimo vietų ligoninės Vidaus ligų (60 gydymo vietų) ir Psichiatrijos (30 gydymo vietų) skyrių rekonstrukcijos ir statybos darbai **318591 Eur sumai**. 2016-04-28 buvo pasirašytas šių darbų perdavimo–priėmimo aktas. Atnaujintos patalpos apstatytos naujais baldais (459 vnt.) ir medicinine įranga.



2. Nupirkta ir pristatyta į Laisvės atėmimo vietų ligoninę Pravieniškių padalinyje visa projekto veikloje numatyta moderni medicininė įranga (81 vnt.) už **480654 Eur**. Didžiausi pirkiniai – skaitmeninis rentgeno aparatas ir šiuolaikinė dezinfekavimo kamera.



3. 2016 m. sausio 11 d. Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje atidarytas 30 vietų Reabilitacijos centras įkalintiems asmenims, sergantiems priklausomybės ligomis. Jo veiklai užtikrinti buvo įsigyti baldai, kompiuterinė ir buitinė technika bei sporto inventorius.



4. Panevėžio mieste buvo nupirkta namas su žemės sklypu. 2016 m. balandžio 1 d. įvyko oficiali Motinos ir vaiko namų atidarymo ceremonija, kurioje dalyvavo Norvegijos ambasadorius Lietuvoje J.E. Dag Malmer Halvorsen, Kalėjimų departamento direktorė Živilė Mikėnaitė, Teisingumo ministerijos, Panevėžio miesto savivaldybės, policijos bei prokuratūros atstovai, dvasininkai. Motinos ir vaiko namuose galės gyventi iki 5 gerai besielgiančių, nuobaudų neturinčių ir motyvuotų nuteistų moterų su mažamečiai vaikais, kurioms netrukus baigsis laisvės atėmimo bausmė. Jo veiklai užtikrinti buvo įsigyti baldai, buitinė technika bei namų apyvokos reikmenys. Pastate įrengtas žaidimų kambarys, kieme taip pat bus žaidimų aikštelė, vasarą vaikams bus įrengtas baseinėlis.

